








ขั้นตอนการเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กท. เริ่มใหม่



คำอธิบายประกอบแผนภาพ ขั้นตอนการเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กท. ใหม่

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	 <pre> graph TD A[หน่วยเจ้าของโครงการ] --> B[หน่วยประสานการวิจัย] </pre>	- โครงการทั่วไป (ภายใน มี.ค.๖๖) - ชุดโครงการ (ภายใน ธ.ค.๖๖) - หน่วยงานนอก กท. (ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด)	- หน่วยเจ้าของโครงการวิจัยของ สป., บก.ทท. และเหล่าทัพ เสนอคำขอโครงการวิจัยใหม่ (โครงการทั่วไป, โครงการย่อย/กิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณแหล่งทุนอื่นภายนอก กท.) ตามรูปแบบและวิธีการที่วท.กท. กำหนด ผ่านหน่วยประสานการวิจัยของ บก.ทท.และเหล่าทัพ สำหรับในส่วนของ นขต.สป., และ สร. เสนอคำขอโดยตรงที่ วท.กท. เพียงหน่วยเดียว โดยมี สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) เป็นผู้รับเรื่อง ยกเว้นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กท. ให้ สนป.วท.กท. (กสว.สนป.วท.กท.) ดำเนินการตามสายงานและขออนุมัติกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ต่อ จก.วท.กท. โดยตรง	- หน่วยเจ้าของโครงการ,นขต.สป. - ยก.ทหาร - สวพ.ทบ. - สวพ.ทร. - สน.กวพ.ทอ.
2	 <pre> graph TD A[สนป.วท.กท.] --> B[จก.วท.กท.] </pre>	๕ วันทำการ	- เมื่อได้รับคำขอโครงการ/กิจกรรมวิจัยใหม่แล้ว ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) ดำเนินการ ตรวจสอบคำขอโครงการ โครงการย่อย/กิจกรรม ใหม่ (เบื้องต้น) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กท. และ/หรือตามที่แหล่งทุนภายนอก กท. กำหนด แล้วนำเสนอ จก.วท.กท. เพื่อกรุณาพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดเป็นโครงการประเภทใด ตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่กำหนด	กนว.สนป.วท.กท.
3	 <pre> graph TD A[สนป.วท.กท.] --> B[ชุดโครงการของ วท.กท.] </pre>	๒ วันทำการ	- เมื่อ จก.วท.กท. กรุณาให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) มีหนังสือแจ้งให้ นขต.วท.กท. ที่รับผิดชอบชุดโครงการฯ ของ วท.กท. ทราบเพื่อนำไปดำเนินการพิจารณากลับกรองคำขอโครงการ โครงการย่อย/กิจกรรมใหม่ ในรายละเอียดแล้ว ส่งให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) นำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	กนว.สนป.วท.กท.

4.1	<pre> graph TD A[สนป.วท.กท.] --> B[ชุดโครงการของ วท.กท.] B <--> C[ผู้เชี่ยวชาญ] B --> D[ส่งต่อขั้นตอนที่ ๕] </pre>		- กรณีคำขอโครงการวิจัยย่อยเริ่มใหม่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ฯ ของ วท.กท. ให้ นขต.วท.กท. ที่รับผิดชอบชุดโครงการวิจัย ฯ พิจารณากลับกรองคำขอโครงการวิจัย ย่อยเริ่มใหม่ ทั้งด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม แล้วประสานหน่วยเจ้าของ โครงการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการขอรับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) และ ให้เสนอคำขอโครงการเข้าที่ประชุม อกวท.กท.บริหาร (ผ่าน กนว.สนป.วท.กท.) เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบ	หน่วยรับผิดชอบชุดโครงการวท.กท.
4.2	<pre> graph TD A[สนป.วท.กท.] --> B[โครงการทั่วไป/แหล่งทุนภายนอก] B <--> C[ผู้เชี่ยวชาญ] B --> D[ส่งต่อขั้นตอนที่ ๕] </pre>		- กรณีคำขอโครงการวิจัยประเภททั่วไป และโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นภายนอก กท. ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) ดำเนินการกลับกรองคำขอโครงการวิจัยในเบื้องต้น ทั้งด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม รวมทั้งการขอรับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของโครงการ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและ/หรือหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด แล้วแจ้งให้หน่วยเจ้าของโครงการ (ผ่านหน่วยประสานการวิจัย) เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงคำขอโครงการวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้น จึงนำเข้าที่ประชุม อกวท.กท.บริหาร (ผ่าน กนว.สนป.วท.กท.) เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบ	กนว.สนป.วท.กท.
5.	<pre> graph TD A[สนป.วท.กท.] --> B[อกวท.กท.บริหาร] </pre>		- สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) จัดประชุม อกวท.กท.บริหาร เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบคำขอโครงการวิจัยเริ่มใหม่ ทั้งประเภทโครงการทั่วไปโครงการย่อย/กิจกรรมภาคใต้ชุดโครงการของ วท.กท. และโครงการที่ขอรับงบประมาณ จากแหล่งทุนอื่น ภายนอก กท.	กนว.สนป.วท.กท.

5.1			- กรณีคำขอโครงการวิจัยย่อยเริ่มใหม่ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ฯ ของ วท.กท. ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) แจ้งมติที่ประชุม ฯ ให้หน่วยรับผิดชอบชุดโครงการของ วท.กท. ทราบ เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม อกวท.กท.บริหาร จนถึงขั้นการอนุมัติเป็นโครงการเริ่มใหม่ แล้วจึงนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อไป	กนว.สนป.วท.กท. หน่วยรับผิดชอบชุดโครงการ วท.กท.
5.2			- กรณีคำขอโครงการวิจัยเริ่มใหม่ประเภททั่วไป เมื่อได้รับความเห็นชอบ จาก อกวท.กท.บริหาร แล้ว ให้ดำเนินการนำเข้าสู่ที่ประชุม กท.กท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อที่ประชุม กท.กท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) ดำเนินการนำเรียนไปตามสายงานบังคับบัญชาเพื่อให้ รมว.กท. พิจารณาอนุมัติเป็นโครงการวิจัยเริ่มใหม่ประเภททั่วไป และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่อไป	กนว.สนป.วท.กท.
5.3			- กรณีคำขอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กท. แต่หากมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถจัดประชุม กท.กท. เพื่อพิจารณาโครงการได้ทัน ให้ สนป.วท.กท. นำเรียน จก.วท.กท. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ส่งคำขอโครงการ ฯ ไปยังแหล่งทุนภายนอกก่อน จากนั้นให้นำเรียน ปล.กท. โดยเร็ว เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและให้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กท. รวมทั้งให้รายงานให้ กท.กท. ทราบในโอกาสแรกด้วย	กนว.สนป.วท.กท.

	<pre> graph TD A[แหล่งทุนภายนอก] --> B[โครงการ ส.ป.] A --> C[โครงการเหล่าทัพ] B --> D[ปล.กท.] C --> E[ลงนามรับทุน] D --> F[ลงนามรับทุน] E --> G[สบ.ทสส. / สบ.เหล่าทัพ] F --> H[จก.วท.กท.] G --> H H --> I[ร.ว.กท.] </pre>	เมื่อได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว ให้นำเรียน ปล.กท. เพื่อกรุณาทราบและพิจารณาให้มีการลงนามในสัญญารับทุน ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลงนามในสัญญารับทุน หากเป็นโครงการของ ส.ป. ให้นำเรียนขอ อนุมัติ ปล.กท. เพื่อกรุณามอบอำนาจให้ จก.วท.กท. เป็นผู้รับมอบอำนาจในการ ลงนามในสัญญา กรณีเป็นโครงการของ บก.ทท. หรือ เหล่าทัพ ให้ ส่วนราชการ ดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการในการลงนามในสัญญา หรือให้เป็นไปตามที่แหล่งทุน กำหนด แล้วแต่กรณี หลังจากนั้นให้นำเรียน ร.ว.กท. เพื่อกรุณาทราบด้วย	กนว.สนป.วท.กท.
6	<pre> graph TD A[งบเงินอุดหนุน กท.] --> B[สนป.วท.กท.] B --> C[จก.วท.กท.] C --> D[ปล.กท./ร.ว.กท.] D --> E[แหล่งทุนภายนอก] </pre>	- กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การเสนอคำขอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเป็นโครงการ เริ่มใหม่ จาก ร.ว.กท. โดยใช้งบประมาณในส่วนของ กท. แล้วไปขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นภายนอก กท. ให้ สนป.วท.กท. (กนว.สนป.วท.กท.) นำเรียน จก.วท.กท. เพื่อพิจารณาเสนอรายงานขอความ เห็นชอบจาก ปล.กท. หรือ ร.ว.กท. แล้วแต่กรณี ในการเสนอคำขอโครงการวิจัย เริ่มใหม่ ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นภายนอก กท. ตาม รูปแบบและวิธีการที่หน่วยเจ้าของแหล่งทุนภายนอก กท. กำหนด และ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการขออนุมัติให้ดำเนินการโครงการ และการทำ สัญญารับทุนต่อไป	กนว.สนป.วท.กท.
7.	<pre> graph TD A[หน่วยเจ้าของโครงการ] --> B[วท.กท.] B --> C[กวท.กท.] </pre>	- การดำเนินการตามแผนงานโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการและรายงานขอ อนุมัติปิดโครงการ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ภายนอก กท. รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ผ่าน วท.กท. ให้คณะกรรมการ กวท.กท. เพื่อทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย	กบว.สนป.วท.กท.

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ประเภททั่วไป (ปี + ๒)

๑. การวิจัยและพัฒนาต้องสนองนโยบาย รมว.กท. โดยผลงานวิจัยต้องนำไปสู่การใช้งาน สนับสนุนให้เกิดการผลิตเพื่อใช้ในราชการตามอัตราของเหล่าทัพ และต่อยอดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ในอนาคต
 ๒. สอดคล้องกับร่างแผนการพัฒนาวินาศศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม กรอบโจทย์การวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)
 ๓. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน สอดคล้องความต้องการของกองทัพ
 ๔. มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารอ้างอิง (ทั้งในและต่างประเทศ)
 ๕. กำหนดสมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย/ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 ๖. ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยของหน่วยอื่นๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก กท.
 ๗. มีแนวทางการทดสอบและทดลองผลงานวิจัย ก่อนนำไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแนวทางการรับรองมาตรฐานทางทหาร (ถ้ามี)
 ๘. ความคุ้มค่าในการทำวิจัยครั้งนี้ ในด้านเศรษฐศาสตร์ (ทดแทนการนำเข้า ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม) และสังคมจิตวิทยา ประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
 ๙. แนวคิดในการขยายผล หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งในเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาโครงการวิจัยต่อไป
 ๑๐. ระบุหน่วยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
-

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านยุทธโศปกรณ์
และด้านหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๑. ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการ ในแผนการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล , ผู้บังคับบัญชาาระดับสูง
กลยุทธ์ที่ ๒ : การโน้มน้าวจิตใจให้ล้มเลิกการก่อความไม่สงบ (Persuading)
กลยุทธ์ที่ ๓ : การเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของการก่อความไม่สงบ (Pursuing)
กลยุทธ์ที่ ๔ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Protecting)
กลยุทธ์ที่ ๕ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว (Preparing)
 ๒. มีหน่วยใช้ที่ชัดเจนและหน่วยใช้มีความต้องการนำไปทดลองใช้งานจริง
 ๓. หน่วยวิจัยฯ มีความสามารถดำเนินการได้สำเร็จและทันเวลาที่จะใช้งาน
 ๔. นักวิจัยมีความพร้อมที่จะไปทำการฝึกอบรม ซ่อมบำรุง ติดตามการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 ๕. ต้นแบบผลงานวิจัย
 - ๕.๑ มีคุณภาพ และจำนวนเพียงพอต่อการทดสอบทดลองใช้งาน
 - ๕.๒ มีประโยชน์ คุ่มค่า สามารถทดลองใช้งานได้จริง
 - ๕.๓ บรรจุหีบห่อที่เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีได้
 - ๕.๔ มีคู่มือการใช้งานสำหรับการปรนนิบัติบำรุงเบื้องต้น
-






**หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การดำรงสภาพ และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพยุทธโธปกรณ์ของกองทัพ**

๑. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หรือ นโยบายด้านการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ
 ๒. ต้องเป็นยุทธโธปกรณ์เดิมของกองทัพที่มีอยู่ เป็นความต้องการจากหน่วยผู้ใช้ชัดเจน ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากกองทัพหรือสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับยุทธโธปกรณ์นั้น ยินยอมให้ดำเนินการดัดแปลง แก้ไข ดัดตั้งขึ้นส่วน
ที่ประกอบเป็นส่วนส่วนหนึ่งของยุทธโธปกรณ์นั้น
 ๓. มีความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เพียงพอ
ที่จะดำเนินโครงการจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 ๔. มีระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้อง และวิธีการทดสอบ - ทดลอง ที่เหมาะสม
 ๕. ผลงานวิจัยที่ได้มีประโยชน์ คุ่มค่า สามารถดำรงสภาพ และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพยุทธโธปกรณ์ได้ชัดเจน
 ๖. ควรเป็นผลงานวิจัยซึ่งมีความเป็นไปได้ในการรองรับมาตรฐานและสามารถผลักดันให้นำเข้าสู่อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศต่อไป
-

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารไปสู่การใช้งาน





๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ หรือสอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ
 ๒. ต้องไม่เป็นการวิจัย หรือประดิษฐ์ หรือการสร้างยุทธโธปกรณ์ ขึ้นใหม่ และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 ๓. เป็นการนำเอาต้นแบบงานวิจัยเดิมมาทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้งานหรือทดสอบการใช้งานจริง โดยมีหน่วยผู้ใช้งานที่ชัดเจน
 ๔. มีความต้องการที่จะปรับปรุง หรือพัฒนา หรือทดสอบต้นแบบงานวิจัยให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่เหมาะสม กับความต้องการใช้งานของหน่วยผู้ใช้ เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานทางทหารต่อไป
 ๕. เป็นการนำเอาต้นแบบงานวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วมาทำการทดสอบและประเมินค่าในภาคสนาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และตอบสนองความต้องการของเหล่าทัพ
 ๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่ควรเกิน ๑ ปี
 ๗. ควรมีแผนในการนำผลงานวิจัยที่จะดำเนินการขยายผลไปใช้งาน อย่างชัดเจน อาทิ จำนวนที่หน่วยใช้ต้องการ หรือมีอัตราการบรรจุรองรับ เป็นต้น
 ๘. มีความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ บุคลากร เพียงพอที่จะดำเนินโครงการจนสำเร็จ
 ๙. ควรเป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ กท. จะสามารถผลักดันให้นำเข้าสู่การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศต่อไป
-

ผังงาน (Workflow)
ขั้นตอน การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนากาฬาร (ใหม่)





ขั้นตอน	กระบวนการ	การดำเนินการ
๑		หน่วยเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำปีไตรมาสผ่านหน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพในส่วนของ สร. และ นขต.สป. สามารถส่งให้ วท.กท. (ผ่านกองงานที่รับผิดชอบโครงการ/ชุดโครงการในขั้นตอนที่ ๓) ได้โดยตรง
๒		หน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพรวบรวมและตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส่งให้ วท.กท.
๓		วท.กท. พิจารณาประเมินผลความก้าวหน้าโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ - รายงานความก้าวหน้า (วท.กท.๒) - ผลการติดตาม ณ สถานที่ทำการวิจัย - การแถลงผลการดำเนินโครงการ - การประสานงานโดยตรง
๔		อกวท.กท. วัตถุประสงค์และประเมินผลพิจารณาประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย ฯ ทั้งประเภททั่วไปและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ พร้อมทั้งกำหนดสถานภาพโครงการประจำปีไตรมาส
๕		สนป.วท.กท. (กบว.สนป.วท.กท.) นำเรียน จก.วท.กท. เพื่อกรุณาเห็นชอบสถานะภาพโครงการวิจัย ฯ ประจำปีไตรมาส ตามมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
๖		จก.วท.กท. ให้ความเห็นชอบสถานะภาพโครงการวิจัย ฯ ประจำปีไตรมาสตามมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ผังงาน (Workflow)

ขั้นตอน การเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร (ใหม่)

ขั้นตอน	กระบวนการ	การดำเนินการ
๑		หน่วยเจ้าของโครงการรายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผ่านหน่วยประสานการวิจัย เหล่าทัพ ในส่วนของ สร. และ นขต.สป. สามารถส่งให้ วท.กท. (ผ่านกองงานที่รับผิดชอบโครงการ/ชุดโครงการในขั้นตอนที่ ๓) ได้โดยตรง
๒		หน่วยประสานการวิจัยเหล่านทัพ รวบรวมและตรวจสอบรายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ส่งให้ วท.กท.
๓		- วท.กท. ตรวจสอบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ - กรณีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปิดโครงการของ วท.กท. วท.กท. สามารถเสนอให้เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแจ้งให้หน่วยเจ้าของโครงการ และหน่วยประสานการวิจัยทราบ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
๔		อกวท.กท. วัตถุประสงค์และประเมินผล พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งประเภททั่วไป และโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการ
๕		สนป.วท.กท. (กบว.สนป.วท.กท.) นำเรียน จก.วท.กท. เพื่อกรุณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
๖		จก.วท.กท. กรุณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ผังงาน (Workflow)
ขั้นตอน การเสนอขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและพัฒนารักษา (ใหม่)

ขั้นตอน	กระบวนการ	การดำเนินการ
๑		หน่วยเจ้าของโครงการรายงานขออนุมัติปิดโครงการ ผ่านหน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพ ในส่วนของ สร. และ นขต.สป. สามารถส่งให้ วท.กท. (ผ่านกองงานที่รับผิดชอบโครงการ/ชุดโครงการในขั้นตอนที่ ๓) ได้โดยตรง
๒		หน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพ รวบรวมและตรวจสอบรายงานขออนุมัติปิดโครงการ ส่งให้ วท.กท.
๓	 	วท.กท. ตรวจสอบรายงานพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติปิดโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
๔		อกวท.กท. วัตถุประสงค์และประเมินผลพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดโครงการวิจัย ฯ ทั้งประเภททั่วไป และโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
๕		สนป.วท.กท. (กบว.สนป.วท.กท.) นำเรียน จก.วท.กท. เพื่อพิจารณาอนุมัติปิดโครงการวิจัย ฯ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
๖		จก.วท.กท. อนุมัติปิดโครงการวิจัย ฯ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ